

Приложение 1
к приказу от 21.01.2023 № 3-А

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научного
профиля «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	1.1 Подготовка и утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» (далее Центра) 1.2 Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МКОУ СОШ №11 с.Верхняя Бреевка 1.3 Утверждение положения о деятельности Центра	Приказы директора МКОУ СОШ №11 о создании Центра и рабочей группы в соответствии с методическими рекомендациями.	Январь-март 2023
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	До 01.02.2023
3	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	До 01.02.2023
4	Согласование объемов финансового обеспечения Центра по статьям расходов	Сметы, коммерческие предложения поставщиков.	Январь-март 2023
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология»,.	Свидетельства о повышении квалификации	Март-август 2023
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования, -приведение помещений, задействованных в Центре в соответствие с фирменным	Государственные (муниципальные) контракты, договора на поставку оборудования, проведение ремонта.	Март-август 2023

	стилем «Точка роста» (ремонт)		
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	планы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Май-август 2023
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2023
9	Создание раздела «Точка роста» на сайте МКОУ СОШ № 11 с.Верхняя Бреевка и размещение актуальной информации	Раздел на официальном сайте школы	До 1 сентября 2023
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
11	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно