

Приложение 1

к приказу № 6/1 от 09.02.2023 года

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования
Центра «Точка роста» в 2022-2023 учебном году
МОУ «Щучейская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	март		
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.05.2023 – 01.06.2023	Муниципальный контракт	
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.05.2023 – 01.06.2023	График выполнения работ	
1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, обшивка стен гипсокартоном, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка жалюзи)	01.06.2023 – 30.06.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	
1.6.	Приемка ремонтных работ	30.06.2023	Акт приемки	
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 01.07.2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	

3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 31.07.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	
4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 15.06.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	Март-апрель	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	01.07.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	