

Утверждаю
Директор школы



Мальцева

План (дорожная карта) создания центра детских инициатив на базе

МБОУ Страховская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования ЦДИ	20.09.2023г.	Советник по воспитанию	
2.	Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ; -приказы, локальные акты ОО.	До 01.11.2023г.	Заместитель директора по ВР	приказы, локальные акты ОО
3.	Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ	До 08.09.2023г.	Советник директора	
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ	Сентябрь 2023г.	Заместитель директора по ВР Советник директора	
5.	Организация набора детей, занимающихся по плану ЦДИ		Советник директора	*
6.	Ремонтные работы в кабинете, оснащение необходимого оборудования	01.11.2023г.	Руководитель ЦДИ, администрация ОО	Оснащение кабинета

7.	Привлечение педагогов к работе ЦДИ согласно Плану мероприятий. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ	в течении учебного года	Заместитель директора по ВР Советник директора	План работы ЦДИ, новости, отчеты, статьи
8.	Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах	в течении учебного года	Заместитель директора по ВР Советник директора, ответственный за сайт	Новости, статьи, фотоотчеты