



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Лахколампинская СОШ
О.В.Сендо
приказ № 18 от 12.02.2022

ПЛАН

первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе
МОУ Лахколампинская СОШ

№п.п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Результат
1. Создание нормативно- правовой базы Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»				
1.1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none">• утверждение состава рабочей группы по созданию и формированию Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».• издание приказа о создании Центра образования «Точка роста».• назначение куратора Центра образования «Точка роста»• утверждение Положения о Центре естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».• утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка роста».• утверждение плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ	Февраль 2022г.	Федотова Н.Ю, директор школы, рабочая группа	<p>Приказ директора о создании Центра образования «Точка роста»</p> <p>Положение о Центре естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».</p> <p>Медиаплан по информационному сопровождению созданию Центра «Точка роста».</p> <p>План первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ Лахколампинская СОШ</p>

	Лахколампинская СОШ			
1.2.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра.	Май 2022г.	Руководитель Центра, работая группа	Должностные инструкции
1.3.	Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	Май- июнь 2022г.	Романовская Н.А. зам. Директора по УВР.	Рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»
1.4.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста»	Август 2022г.	Романовская Н.А. зам. директора по УВР,	Дополнительные общеобразовательные программы естественно- научной и технологической направленностей. Программы внеурочной деятельности.
1.5.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, корректировка режима образовательного процесса МОУ Лахколампинская СОШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Август 2022г.	Романовская Н.А., зам. директора по УВР,	График работы Центра образования «Точка роста». Расписание занятий Центра образования «Точка роста».
1.6.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Июнь- август 2022г.	Романовская Н.А., зам. директора по УВР.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».
1.7.	Разработка Положения о наставничестве обучающихся МОУ Лахколампинская СОШ.	Март 2022г.	Сендо О.В., директор школы	Положение о наставничестве обучающихся МОУ Лахколампинская СОШ
1.8.	Разработка Программы наставничества обучающихся МОУ Лахколампинская СОШ	Апрель 2022г.	Сендо О.В., директор школы	Программа наставничества обучающихся МОУ Лахколампинская СОШ
2. Организация работы с педагогическими кадрами Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»				
2.1.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта «Точка роста»	Март 2022г.	Сендо О.В., директор школы Романовская Н.А., зам. директора по УВР.	Список педагогов готовых работать в Центре образования «Точка роста».

2.2.	<p>Участие педагогических работников в методических вебинарах:</p> <p>*Национальный проект «Образование»: центры «Точка роста» для обеспечения образовательных возможностей обучающихся.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: планирование нормативных и организационных вопросов.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: образовательная среда, средства обучения и воспитания.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: планирование образовательной деятельности, разработки и реализации образовательных программ.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: образовательные мероприятия и условия для воспитательной деятельности.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: планирование показателей функционирования центров «Точка роста» и обеспечение их достижения.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: информационное обеспечение деятельности.</p> <p>* Центры образования «Точка роста»: взаимодействие с образовательными организациями,</p>	<p>04.02.2022</p> <p>17.02.2022</p> <p>03.02.2022</p> <p>23.03.2022</p> <p>07.04.2022</p> <p>21.04.2022</p> <p>12.05.2022</p> <p>02.06.2022</p>	<p>Сендо О.В., директор школы Романовская Н.А., зам. директора по УВР. педагога.</p>	<p>Методические рекомендации</p>

	оснащенными современной инфраструктурой в рамках национального проекта «Образование».			
2.3.	Повышение квалификации педагогов Центра образования «Точка роста» обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра образования «Точка роста» при реализации естественно- научной и технологической направленностей	по графику ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Романовская Н.А., зам. директора по УВР.	Удостоверения, сертификаты о повышении квалификации
3. Организация работы по созданию материально- технических условий для работы Центра образования «Точка роста»				
3.1.	Определение кабинетов для размещения Центра образования «Точка роста» (каб. Химии, физики). Разработка организационной схемы, дизайн- проекта Центра образования «Точка роста»	Февраль- март 2022г.	Руководитель Центра «Точка роста»,	Дизайн- проект Центра образования «Точка роста»
3.2.	Проведение мониторинга материально- технических средств, необходимых для организации работы	Март , 2022г.	Сендо О.В., директор школы	Аналитическая справка
3.3.	Подготовка проектно- сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра образования «Точка роста»	Апрель 2022г.	Сендо О.В., директор школы	Проектно- сметная документация
3.6.	Проведение косметического ремонта	Июль-август 2022г.	Сендо О.В., директор школы	
3.7.	Настройка поступившего оборудования	Август 2022г.	директор школы Романовская Н.А., зам. директора по УВР.	Оборудование

4. Организация работы с участниками образовательных отношений				
4.1.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	15.09.2022	Сендо О.В., директор школы, Руководитель Центра.	
4.2.	Организация набора обучающихся, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2022	зам. директора по УВР.	Приказы о зачислении обучающихся
4.3.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение года	Учителя-предметники, Руководитель Центра.	Фотоотчет, аналитическая справка
4.4.	Мониторинг реализации дорожной карты. Мониторинг выполнения показателей.	ежеквартально	Руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей региональному оператору ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»