

Российская Федерация
Администрация Родионово-Несветайского района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОЛЬШЕКРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОДА ПАВЛА АНДРИАНОВИЧА

346591, Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепинская,
ул. Школьная, 8, тел. (8-86340) 24-1-97



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Большекрепинская СОШ» им. Героя Советского Союза

Пода П.А.

Т.В. Оноприенко

Приказ № 25/2 от 17.02.2021 г

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки, ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2021 год, ответственный директор Оноприенко Т.В.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической	В течение реализации проекта, зам. директора по АХР Головенко М.В., зам. директора по ВР Статывка М.В.,

		<p>направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Большекрепинская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	<p>классные руководители</p>
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн 	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	<p>Февраль - август, зам. директора по АХР Головенко М.В.</p>

	платформе.		
4	Закупка, доставка и наладка Оборудования. Подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу. Объявление конкурсных закупочных процедур.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август, директор школы Оноприенко Т.В., зам. директора по АХР Головенко М.В.
5	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Большекрепинская СОШ», предусмотренных для создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ростовской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ростовской области)	Июнь-август, зам. директора по АХР Головенко М.В.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август, зам. директора по УВР Шкабатура Е.Э., зам. директора по ВР Статывка М.В. педагогические работники Центра
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической	Сентябрь, директор школы Оноприенко Т.В., зам. директора по УВР

	профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Большекрепинская СОШ»	Шкабатура Е.Э.
8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МБОУ «Большекрепинская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)	Август, директор Школы Оноприенко Т.В.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь, директор школы Оноприенко Т.В., зам. директора зам. директора по УВР Шкабатура Е.Э.
10	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Большекрепинская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического профилей	Внесение изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» программы.	Сентябрь, директор школы Оноприенко Т.В.
11	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2021 Директор школы Оноприенко Т.В.

		«Точка роста»	
12	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Большекрепинская СОШ» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь, зам. директора по АХР Головенко М.В., зам. директора по УВР Шкабатура Е.Э.
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	сентябрь 2021 года - 2022 год, зам. директора по ВР Статывка М.В., педагогические работники Центра
14	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей	сентябрь 2021 года - 2022 год, зам. директора по УВР Статывка М.В. педагогические работники Центра