

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 4»
(ГКОУ «Тверская школа № 4»)

170041, Тверская область,
г. Тверь, бульвар Шмидта, дом 13/16
Телефон/ факс 8-4822-52-39-90
E-mail: skosh_7@mail.ru

ПРИНЯТО
Решением Педагогического совета
(протокол от 30.12.2021 № 3)



ДОРОЖНАЯ КАРТА (комплекс мероприятий)
по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
в ГКОУ «Тверская школа № 4»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение мероприятия	Результат исполнения мероприятия	Сроки исполнения мероприятия
1. Организационные мероприятия по реализации проекта				
1.1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Знакомство с нормативной базой, протокол	октябрь - декабрь 2021 год
1.2.	Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Издание приказа	ноябрь 2021 год

1.3.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Назначение руководителя рабочей группы, распределение поручений, издание приказа «О рабочей группе по реализации ПНПО»	ноябрь 2021 год
1.4.	Определение перечня помещений образовательной организации, в которых будет обновлена материально-техническая база	Бурундукова А. И., директор, и.о. зам. директора по безопасности Некрасова С. В., зам. директора по УВР Булатова Л. В.	Определение пространства образовательной организации с зонированными помещениями	сентябрь - ноябрь 2021 год
1.5.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации	и.о. зам. директора по безопасности Некрасова С. В., зам. директора по УВР Булатова Л. В. и.о. зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)	ноябрь – декабрь 2021 год
1.6.	Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения для материально-технического оснащения образовательной организации	Бурундукова А. И., директор	Составление перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)	ноябрь – декабрь 2021 год
1.7.	Разработка комплекса мероприятий («дорожной карты»), направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, оснащения высокотехнологичным оборудованием помещений, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	и.о. зам. директора по безопасности Некрасова С. В., зам. директора по УВР Булатова Л. В.	Составление и утверждение «дорожной карты»	ноябрь – декабрь 2021 год

1.8.	Составление дизайн-проекта (с зонированными помещениями)	и.о. зам. директора по безопасности Некрасова С. В.	Составление и утверждение дизайн-проекта	Декабрь 2021 год, январь 2022 год
1.9.	Составление локально- сметного расчета на выполнение ремонтных работ в рамках направления «Доброшкола»	и.о. зам. директора по безопасности Некрасова С. В.	Составление и утверждение локально-сметного расчета	октябрь-декабрь 2021 год
1.10.	Внесение дополнения в программу развития ГКОУ «Тверская школа № 4» на период 2022-2024: составление подпрограммы по направлению «Доброшкола», обеспечивающее реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор зам. директора по УВР Булатова Л. В. и.о. зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Приказ об утверждении изменений в программе развития школы	ноябрь – декабрь 2021 год
1.11.	Составление графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по современным подходам в образовании детей с ОВЗ	зам. директора по УВР Булатова Л. В.	Составление и утверждение плана-графика повышения квалификации	август – ноябрь 2021 год январь – март 2022 г.
1.12.	Обновление содержания рабочих программ коррекционно- развивающей области	зам. директора по УВР Булатова Л. В. зам. директора по методической работе Богачева А. Н	Рассмотрение на МО, принятие на педагогическом совете, утверждение приказом по образовательной организации	август 2022 год

1.13.	Анализ соответствующих условий предметной области «Технология»	зам. директора по УВР Булатова Л. В. и.о. зам. директора по методической работе Богачева А. Н	Рассмотрение на МО	октябрь – ноябрь 2021 год
2. Осуществление мероприятий по материально-техническому оснащению образовательной организации				
2.1.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для оснащения помещений.	зам. директора по безопасности Некрасова С. В. главный бухгалтер Пылаева С. В.	Проведение конкурсных процедур, заключение договоров	Февраль-март 2022 год
2.2.	Объявление процедуры (в электронном виде) на выполнение ремонтных работ	зам. директора по безопасности Некрасова С. В. главный бухгалтер Пылаева С. В.	Проведение конкурсных процедур, заключение договоров с подрядчиком	Февраль-май 2022 год
2.3.	Осуществление ремонтных работ в помещениях	зам. директора по безопасности Некрасова С. В. главный бухгалтер Пылаева С. В.	Проведение конкурсных процедур, ремонтных работ; акты приемки объектов	Июнь-август 2022 год
2.4.	Доставка, установка, наладка оборудования, средств обучения и воспитания	зам. директора по безопасности Некрасова С. В. главный бухгалтер Пылаева С. В.	Акты приема-передачи оборудования, акты приема установки и наладки оборудования	Июль-август 2022 год

3. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ

3.3.	Участие в обучающих семинарах для руководителей и педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Участие в обучающих семинарах для руководителей и педагогического коллектива образовательной организации	с сентября 2021 г.
3.4.	Участие во Всероссийском конкурсе «Доброшкола» - 2022	Бурундукова А. И., директор	Подготовка документов на конкурс в соответствии с Положением	2022 год
3.5.	Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология»	Бурундукова А. И., директор	Кадровая политика образовательной организации	Июнь-август 2022 год
3.3.	Участие в обучающих семинарах для руководителей и педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Участие в обучающих семинарах для руководителей и педагогического коллектива образовательной организации	с сентября 2021 г.
3.4.	Участие во Всероссийском конкурсе «Доброшкола» - 2022	Бурундукова А. И., директор	Подготовка документов на конкурс в соответствии с Положением	2022 год
3.5.	Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология»	Бурундукова А. И., директор	Кадровая политика образовательной организации	Июнь-август 2022 год

3.6.	Диагностика уровня речевого развития	Учителя-логопеды Паданина О.А., Сулова М.М., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок по анализу деятельности	Май, сентябрь 2022 - 2023
3.7.	Диагностика уровня развития мыслительных процессов	Учителя-дефектологи Филатова А.С., Сулова М.М.,	Составление справок по анализу деятельности	Май, сентябрь 2022 - 2023
3.8.	Диагностика уровня развития внимания и памяти	Педагоги-психологи Беспалова И.М., Кузнецова К.О., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок по анализу деятельности	Май, сентябрь 2022 - 2023
3.9.	Реализация программ внеурочной деятельности по коррекции речи, развитию познавательных процессов: мышления, памяти и внимания.	Учитель-логопед Паданина О.А., учителя-дефектологи Сулова М.М., Филатова А.С., Мухарамова Н.Т., Педагоги-психологи Беспалова И.М., Кузнецова К.О., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок и отчетов	Сентябрь 2021 - май 2023
3.10.	Контроль проведения коррекционно-развивающих занятий	зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок по анализу деятельности	2022-2023

3.1011	Контроль проведения логопедических занятий (индивидуальных и подгрупповых)	зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок по анализу деятельности	2022-2023
3.12.	Контроль проведения занятий дополнительного образования	И.В.Котова, зам. директора по ВР	Составление справок по анализу деятельности	2022-2023
3.13.	Участие в социальном проекте «Мир один на всех» информирование о детском аутизме	Учителя-дефектологи Филатова А.С., Мухарамова Н.Т., Педагог-психолог Кузнецова К.О.; учитель-логопед Паданина О.А.; зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Круглый стол для педагогов, разработка информационных буклетов для педагогов и родителей	2023-2024
3.14.	Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях «Успех каждого»	Учитель АФК Бакушев Р.С., зам. директора по ВР И.В.Котова	Составление справок и отчетов	2022 - 2024
3.15.	Проведение речевых конференций	Учитель-логопед Паданина О.А., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок по анализу деятельности	Май 2022-2023

3.16.	Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в будущее» и включение их в деятельность данного проекта	Учитель-технологии Арсеньева Т.Г., педагога доп. образования, социальный педагог Рогачева Л.В., зам. директора по ВР И.В.Котова	Увеличение числа участников проекта, получение рекомендаций для построения профессиональной траектории, запуск системы мер ранней профориентации обучающихся 6-9 классов в школе	2022 - 2024
3.17.	Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями г. Твери по вопросам предметной области «Технология»	Учитель-технологии Арсеньева Т.Г., педагога доп. образования, социальный педагог Рогачева Л.В., зам. директора по ВР И.В.Котова	Проведение совещаний, круглых столов, проектов, образовательных событий и др. в рамках сетевого взаимодействия	2022 - 2024
3.18.	Организация внеурочного мероприятия для обучающихся 6-9 классов «Лучший по профессии»	Учитель-технологии Арсеньева Т.Г., педагога доп. образования, социальный педагог Рогачева Л.В., зам. директора по ВР И.В.Котова	Составление справок и отчетов	Март - Апрель 2023-2024

3.19.	Организация конференции по сенсомоторной и сенсорной интеграции в развитии и коррекции обучающихся	Учителя-дефектологи Филатова А.С., Мухарамова Н.Т., Педагог-психолог Кузнецова К.О.; учитель-логопед Паданина О.А.; зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	обмен опытом, повышение квалификации, профессиональный рост, устранение профессиональных дефицитов	Март - Апрель 2023
3.20.	Разработка педагогического проекта «Логопедическая ритмика как средство преодоления речевых нарушений у обучающихся с ОВЗ»	Учитель ритмики Зубрыкина Е.А., учитель-логопед Паданина О.А.; зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Составление справок и отчетов	2023-2024
3.21.	Тиражирование опыта работы педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Бурундукова А. И., директор	Презентация опыта на различных уровнях	2023 - 2024

3.22	Разработка дополнительных модулей рабочей программы «Адаптивная физическая культура» с учетом использования на уроках сенсорно-интегративных тренажеров	Учитель АФК Бакушев Р.С. Зам. директора по УВР Булатова Л.В.	Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» АООП ООО обучающихся с ЗПР Рабочая программа «Физическая культура/физическая культура (адаптивная)» АООП НОО, варианты 6.2, 7.2.,8.2	2022 - 2023
3.23	Разработка модуля «Двигательные активности с применением интерактивных танцевальных ковриков/дорожек» коррекционно-развивающей программы «Ритмика»	Учитель ритмики Зубрыкина Е.А., учитель Божко Т.В. Зам. директора по методической работе Богачева А.Н.	Коррекционно-развивающая программа «Ритмика» Общешкольные динамические паузы с использованием интерактивных танцевальных ковриков	2022 - 2023
3.24	Организация фестиваля «Танцуем вместе!» с участием команд коррекционных школ Твери	Педагог доп. образования Зубрыкина Е.А. Зам. директора по ВР Котова И.В.	Развитие творческих способностей детей с ОВЗ, коррекция ВПФ с помощью танцевальной терапии	2024

3.25	Разработка коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы нормализации психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ с применением интерактивного оборудования сенсорной комнаты	Педагог-психолог Кузнецова К.О., учитель-дефектолог Филатова А.С. Зам. директора по методической работе Богачева АН.	Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа нормализации психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ с применением интерактивного оборудования сенсорной комнаты	2022 - 2023
3.26	Разработка программы коррекции психофизиологического состояния, повышения адаптационных возможностей, стрессоустойчивости и оптимизации психоэмоциональной сферы обучающихся с ОВЗ с применением аппарата Биологической Обратной Связи «БОС»	Педагог-психолог Кузнецова К.О. Зам. директора по методической работе Богачева А.Н.	Программа коррекции психофизиологического состояния обучающихся с ОВЗ «БОС»	2022 - 2023
3.27	Разработка модуля «Кукольный театр» коррекционно-развивающей программы «Коммуникативное поведение» обучающихся с РАС	Учитель-логопед Паданина О.А. Заместитель директора по методической Богачева А.Н.	Коррекционно-развивающая программа «Коммуникативное поведение» Выступление обучающихся с РАС с театральными постановками «Теремок», «Репка», «Маша и медведь» на мероприятиях внеурочной деятельности	2022 - 2024

4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				
4.1.	Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием	Бурундукова А. И., директор	Отчет по форме выше стоящих организаций	По запросу Министерства образования Тверской области
4.2.	Проведение мониторинга результативности мероприятий в образовательной организации, направленных на поддержку образования детей с ТНР, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»	Бурундукова А. И., директор	Отчет по форме выше стоящих организаций	По запросу Министерства образования Тверской области
4.3.	Диагностики обучающихся по коррекции речи, развитию познавательных процессов, развитию внимания и памяти.	Учитель-логопед Паданина О.А., учителя-дефектологи Сулова М.М., Филатова А.С., Мухарамова Н.Т., Педагоги-психологи Беспалова И.М., Кузнецова К.О., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Аналитическая справка по результатам диагностики	Ежегодно, в теч. времени реализации проекта

4.4.	Анализ результатов логопедических обследований и результатов речевых конференций	Учителя-логопеды Паданина О.А., Сулова М.М., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Аналитическая справка	Апрель, май 2024
4.5.	Анализ результатов тестирования на выявление уровня развития мыслительных процессов	Учителя-дефектологи Филатова А.С., Сулова М.М., Мухарамова Н.Т., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Аналитическая справка	Апрель, май 2024
4.6.	Анализ результатов диагностики уровня развития внимания и памяти	Педагоги-психологи Беспалова И.М., Кузнецова К.О., зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Аналитическая справка	Апрель, май 2024
4.7.	Проведение анкетирования удовлетворенности участников образовательной деятельности	зам. директора по УВР Булатова Л. В. зам. директора по методической работе Богачева А. Н.	Аналитическая справка по результатам анкетирования	Октябрь- ноябрь 2024