

приложение 1
к приказу № 8-О
от 01.02.2024 года
и.о. директора



М.С. Владимирова
М.С. Владимирова

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» на базе
МБОУ СОШ № 29 им. М.В. Грешилова с. Цыпка

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра «Точка роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;	Директор школы	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль 2024 г.
2	Создание Интернет странички на сайте. Размещение информации по центру «Точка роста»	Директор школы	Раздел на сайте	январь – февраль 2024 г.
3	Формирование проекта по зонированию Центра «Точка роста»	Директор школы	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май-июль 2024 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор школы		Июнь 2024 г.

5	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Биология», «Физика», «Химия»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра «Точка роста»;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>		<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	апрель – май 2024 г.
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Сотрудники Центра «Точка роста»	Приказ директора школы	По плану
7	Приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.	Руководитель центра «Точка роста»	По форме	Июль - август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста»	Информация на сайте школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор школы руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста»	Отчет директора школы	1 октября 2024 г., далее ежеквартально