


Приложение 2 к приказу № 1/2 от 09 января 2023 года

Директор МОУ КСОШ №1

В.А.Захарян



Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ по школе	До 10 января 2023 года
2	Назначить должностное лицо - руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор школы	Приказ по школе	До 10 января 2023 года
3	Утвердить Положение о деятельности Центра «Точка роста» МОУ КСОШ №1	Директор школы	Приказ по школе	До 10 января 2023 года
4	Сформировать типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста», составить проектно-сметную калькуляцию ремонтных работ помещений Центра «Точка роста» МОУ КСОШ №1	Директор школы	Проектно-сметная документация	До 01 февраля 2023 года
5	Назначить учителей, ответственных за реализацию цели и поставленных задач по функционированию Центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ по школе	До 10 января 2023 года
6	Сформировать единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры Центра «Точка роста»	Руководитель центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Единый комплексный план мероприятий	До 10 февраля 2023 года
7	Начало работы Центров «Точка роста»	Руководитель центра образования естественно-	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного	С 01 февраля 2023 года и далее постоянно в

		научной и технологической направленностей «Точка роста»	раздела о Центре «Точка роста» на сайте школы	течении 2023 календарного года
8	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей в Министерство образования Тверской области	С 01 октября 2023 года, далее - ежеквартально
9	Повышение квалификации учителей, ответственных за реализацию цели и поставленных задач по функционированию Центра «Точка роста»	Руководитель центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Курсовая подготовка в ИУУ	С 13 февраля по 28 февраля 2023 года
10	Повышение квалификации руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Курсовая подготовка	Март-апрель 2023 года
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников	Руководитель центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	По форме, определяемой Министерством образования Тверской области	До 01 мая 2023 года
12	Проведение ремонтных работ помещений Центра «Точка роста» МОУ КСОШ №1	Директор школы	Фото и видеотчет, документальный отчет по формам, определяемой Министерством образования Тверской области	С 01 февраля по 31 августа 2023 года