

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 22
имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина
с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район**



Утверждаю
Директор МБОУ ООШ № 22
Р.С. Лебедева

План


первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	сроки
1.	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы, Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра согласно методическим рекомендациям	февраль
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста». Создание интернет странички на сайте школы.	февраль - март
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология». «физика», «технология»	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	март- август
4.	Проведение анализа материально-	Определение базового	март-апрель

	технической базы кабинетов физики, химии, биологии, технологии	комплекта	
5.	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	апрель
6.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июль-август
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика», «технология» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8.	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	сентябрь
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленностям «Точка Роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей	постоянно

		результативности деятельности Центра.	
--	--	--	--

Центр образования
естественно-научной
и технологической направленности



ТОЧКА  **РОСТА**