

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 34»



Сокращение времени надевания детей младшей группы на прогулку в весенний период (март-апрель)

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Заведующий МБДОУ № 34:

Л.В. Котельникова
Л.В. Котельникова

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|
| Общие данные: Заказчик: Котельникова Л.В., заведующий Процесс: одевание детей младшего дошкольного возраста на прогулку Границы процесса: от начала одевания до выхода детей на прогулку Руководитель лин-проекта: Чубарова В.В., воспитатель Команда лин-проекта: Власова О.П., воспитатель; Пахомова Ю.Н., ст. м/с; Палаткина Ж.С., мл.воспитатель. | | | Обоснование: 1. Длительный процесс одевания детей младшего дошкольного возраста на прогулку в весеннее время года. 2. Психологическая и физическая нагрузка на сотрудников и детей. |
| Цели и эффекты: | | | Сроки: |
| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | 1.Старт проекта: 01.03.2021г. |
| 1.Сокращение времени протекания процесса | 20 минут | 12 минут | 2.Анализ текущей ситуации: 01.03.2021г.-12.03.2021г. · Разработка текущей карты процесса: 01.03.2021г.-05.03.2021г. · Поиск и выявление проблем: 05.03.2021г. · Разработка целевой карты процесса: 05.03.2021г. · Разработка «дорожной карты» реализации проекта: 09.03.2021г.-14.03.2021г. |
| 2.Создание алгоритма работы | | | 3.Реализация мероприятий «дорожной карты»: 15.03.2021г.-15.04.2021г. |
| Эффекты: улучшение психологического и физического состояния сотрудников и детей (наблюдение) | | | 4.Завершение проекта: 15.03.2021г. |