

к приказу № 2 от 10.01.2022.

«О назначении руководителя центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Пограничнинская средняя общеобразовательная школа

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; 	<p>Приказ директора МБОУ Пограничнинская СОШ о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение директора, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	<p>До 15.01. 2022 г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ Пограничнинская СОШ баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постояннодействующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах,</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	август 2022г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Пограничнинская СОШ, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Забайкальском крае вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста»	Июнь август 2022г.
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Апрель – май 2022
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Пограничнинская СОШ.	март 2022
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2022г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Пограничнинская СОШ	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2022

11.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Пограничнинская СОШ.	Формирование Приказов зачисления учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Пограничнинская СОШ сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей	В течение года