

**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта»)**  
**по созданию Центра образования естественно-научной и**  
**технологической направленности «Точка роста»**  
**на базе МБОУ СОШ № 3 им. Адаменко И.Д.**  
**в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1	Утверждение медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Директор школы Васюра А.Н.	Апрель 2022
2	Предоставление запрашиваемой информации в УО	Директор школы Васюра А.Н.	По мере необходимости
3	Создание вкладки на сайте школы «Точка роста». Своевременное размещение информации на официальном сайте.  Размещение информации, освещение создания Центра Точка роста в социальных сетях, родительских чатах.	Учитель информатики Чернега Н.А.  Заместитель директора по ВР Айкина И.П.	Постоянно
4	Анализ и подбор кадрового состава Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Директор школы Васюра А.Н.	май – август 2022
5	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста» Лутынская И.Ю.	май – август 2022
6	Проведение строительно-монтажных работ, косметических ремонтов в кабинетах, определенных под создание образовательного центра по согласованным с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края дизайн-проектам, инфраструктурным листам	Директор школы Васюра А.Н.	март-август 2022 (ежегодно)

7	Поведение брендирования кабинетов Центра Точка роста, приобретение вывески для входной группы школы	Директор школы Васюра А.Н.	июнь -август 2022
8	Внесение изменений в штатное расписание образовательной организации	Директор школы Васюра А.Н.	август 2022 (ежегодно)
9	Набор детей, которые будут обучаться по новым программам Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Директор школы Васюра А.Н., руководитель Центра «Точка роста» Лутынская И.Ю.	Сентябрь 2022 (ежегодно)
10	Закупка. Установка-наладка оборудования	Директор школы Васюра А.Н.	По графику министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края
11	Открытие центра в единый день открытия	Директор школы Васюра А.Н., руководитель Центра «Точка роста» Лутынская И.Ю.	Сентябрь 2022

Директор МБОУ СОШ № 3 им. Адаменко И.Д.



Васюра А.Н.