

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в МОУ «Шараповская СШ» Шатковского муниципального района Нижегородской области Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
1.	Нормативное правовое обеспечение деятельности Центра:	Приказ МОУ «Шараповская СШ»	Директор	Январь 2022
	1.1. Издание локального акта о создании Центра.			
	1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра.			
	1.3. Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра.			
	1.4. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Приказ МОУ «Шараповская СШ»	Директор	Январь 2022
2.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов.		Руководителем Центра	До 31 августа 2022 года
	2.1. Обеспечение участия педагогических работников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Отчет о пройденной подготовке (переподготовке)	Руководителем Центра	До 31 августа 2022 года
3.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Приказ МОУ «Шараповская СШ»	Директор	До 31 августа 2022 года
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ МОУ «Шараповская СШ»	Директор	До 31 августа 2022
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение в соответствие помещений с утвержденным фирменным	Соответствие помещений Центра проекту зонирования	Директор, Завхоз	Июнь-августа 2022

	стилем			
6.	Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОНи МП	Директор	До 25 августа 2022 года
7.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования, МОУ «Шараповская СШ»	Кустова О.Н. Вшивкин В.Н.	01.09.2022

