

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Генераловская средняя школа  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области  
404372 ул.Октябрьская, 27 х.Генераловский Котельниковский р-он Волгоградская обл.  
Тел.:8(84476)7-45-62 [genscool27@yandex.ru](mailto:genscool27@yandex.ru) ИНН 3413503330 ОГРН 1023405975966 КПП  
341301001 БИК 041806001 р/с 40204810600000000018 в отделении Волгоград г.Волгоград

Приказ

от «01» апреля 2019 г.

№ 70

**О создании в 2019 году Центра образования  
Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе МКОУ Генераловской СШ**

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.02.2019 г. № 073-08-2019-344, во исполнение подпункта 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий, реализуемых в 2019- 2025 годах, государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «О создании в 2019 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности и малых городов» от 26.03.2019 г. № 216, приказа отдела образования от 29.03.2019 г. № 111 «О создании в 2019 году Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области», а также в целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

приказываю:

1. Создать на базе МКОУ Генераловской СШ Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр), осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и направленного на работу по формированию современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

2. Утвердить:

- Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ Генераловской СШ (приложение № 1);
- дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра (приложение № 2);

- медиаплан по информационному сопровождению создания Центра (приложение № 3);
- порядок решения вопросов материально- технического -и имущественного характера (приложение № 4)

3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя директора по УВР Черноиванову А.Г.

4. Создать рабочую группу по подготовке и функционированию Центра в следующем составе:

Руководитель- Черноиванова А.Г.;

Члены рабочей группы:

- Катаев А.Л., учитель
- Рябухин В.Г., учитель
- Стекольников С.В., учитель

5. Членам рабочей группы Центра:

- своевременно пройти курсы повышения квалификации;
- принять участие в разработке Положения Центра «Точка роста», в проектировании площадок Центра, проведении косметического ремонта и оформительских работ в соответствии с фирменным стилем «Точки роста»;
- провести набор детей в Центр для ознакомления и обучения программам Центра;
- оказать содействие в проведении лицензирования образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых;
- разработать план проведения в Центре учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий;
- провести торжественное открытие Центра в единый день открытий;
- размещение информации о создании и функционировании Центра на сайте ОО и иных средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ Генераловской СПС \_\_\_\_\_ И.Л.Катаева



Приложение к приказу  
№ 70 от 01 апреля 2019 г.

**Штатное расписание Центра «Точка роста» МКОУ Генераловской СШ**

<i>Категория персонала</i>	<i>Позиция (содержание деятельности)</i>	<i>Ф.И.О. педагогов</i>
Управленческий персонал	<i>Руководитель</i>	Черноиванова Анастасия Геннадьевна
Основной персонал (учебная часть)	<i>Педагог дополнительного образования</i>	Катаев Александр Леонидович
	<i>Педагог-организатор</i>	Стекольниковна Светлана Владимировна
	<i>Педагог по шахматам</i>	Катаев Александр Леонидович
	<i>Педагог по предмету «Математика и информатика»</i>	Черноиванова Анастасия Геннадьевна
	<i>Педагог по предмету «Технология»</i>	Стекольниковна Светлана Владимировна
	<i>Педагог по физической культуре и ОБЖ</i>	Рябухин Вячеслав Геннадьевич

**Дорожная карта  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе МКОУ Генераловской СШ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответствен ные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес отдела образования о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Заседание педсовета 3. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	апрель	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	май	Директор
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования	май	Рабочая группа
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования	май	Рабочая группа
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдела образования о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	май	Рабочая группа
6.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдел образования	май	Директор
7.	Повышение квалификации (проф-мастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-Июнь	Заместитель директора (УВР)

	состава Центра, обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование», обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
8.	Ремонт кабинетов Центра «Точка роста»	Сметная документация	Май-июль	директор
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Июнь-Август	Директор
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Июнь-Август	Директор
11.	-Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  -Открытие Центра в единый день	Приказ о зачислении обучающихся  Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Заместитель директора (УВР)

**Медиаплан**  
**по информационному сопровождению создания и функционирования**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**  
**«Точка роста» на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Интернет-ресурсы	апрель	Реализация регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости
2.	Начало ремонта / закупка оборудования /запуск сайта	Интернет-ресурсы	Май-июнь	публикация на сайтах поставщиков (партнёров)	Новости
3.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Интернет-ресурсы	Июнь-август	ОУ публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ	Новости
4.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приёмка	Интернет-ресурсы	Август - сентябрь		Новости
5.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»/Старт набора детей / запуск рекламной кампании/ Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр/ Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет-ресурсы	Сентябрь		Статья в СМИ
6.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Интернет-ресурсы	Ноябрь-декабрь	Отзывы других ОУ, родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы

УТВЕРЖДЕН

приказом от 1.04.2019г. № 70  
«О создании в 2019 году Центра  
образования цифрового и  
гуманитарного  
профилей «Точка роста»  
на базе МКОУ Генераловской СШ

## Порядок

### решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра «Точка роста»

Настоящий порядок материально-технического и имущественного характера Центра «Точка роста» разработан (далее по тексту - Порядок) в соответствии Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия

1. Имущество Центра «Точка роста» является имуществом МКОУ Генераловской СШ которое закрепляется за последним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. МКОУ Генераловская СШ осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных действующим федеральным и областным законодательством и настоящим Уставом, исключительно для достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.

3. МКОУ Генераловская СШ без согласия администрации района не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним администрацией района или приобретенными МКОУ Генераловской СШ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

4. МКОУ Генераловская СШ несет ответственность за сохранность и целевое использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности МКОУ Генераловской СШ в этой части осуществляется отделом образования путем проведения документальных и фактических проверок.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,** Черноиванова  
Анастасия Геннадьевна, Директор

25.09.23 19:14  
(MSK)

Сертификат 66219E2F50FA50CAFE4188113C4A76C7