

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Краснозаводская средняя общеобразовательная школа

Утверждаю:
Директор школы:  Н.Б. Петрова
Приказ № 62 от « 16 » ноября 2020 г.

Программа « Оснащенность школы»

- 1. Сроки реализации:** сентябрь 2020 г.- сентябрь 2023 г.
- 2. Целевая группа:** педагоги и обучающиеся МКОУ Краснозаводской СОШ.
Решаемая проблема: низкий уровень оснащения школы.
- 3. Цель программы:** повышение уровня оснащённости МКОУ Краснозаводской СОШ.
- 4. Задачи программы:**
 - Включение в федеральную программу «Цифровая образовательная среда» в 2021 г.
 - Оборудование мобильного компьютерного класса ноутбуками с выходом в Интернет (10 шт.).
 - Создание локальной сети в учреждении.
 - Приобретение из средств субвенции оборудования для цифровизации образовательного процесса.
- 5. Проектная идея:** оснащение школы компьютерами - это вывод образования на уровень XXI века.
Результаты программы:
 - Имеется мобильный компьютерный класс (ноутбук на каждого обучающегося в классе).
 - Имеется локальная сеть в учреждении.
 - Скорость интернета не ниже 50 мбит/с.
- 6. Механизмы реализации программы**
Формирование и реализация бюджетной сметы учреждения администрацией школы, завхозом и учителем информатики.
- 7. Содержание программы**

№ п/п	Задача	Содержание	Планируемый результат	Сроки	Ответственные
1.	Включение в федеральную программу «Цифровая образовательная среда» в 2021 г.	Обследование СЗО (социально значимого объекта) технической возможности подключения к широкополосному Интернету в рамках	Проведено обследование СЗО (социально значимого объекта) технической возможности подключения к широкополосному Интернету и	До ноября 2020 г.	Петрова Н.Б., Ашлапов А.Н.

		государственного контракта №01731000075 19000104_144316 от 20.08.2019	составлен акт.		
		Подключение СЗО к широкополосному Интернету в рамках государственного контракта №01731000075 19000104_144316 от 20.08.2019	1. Проведено подключение школы к широкополосному Интернету 2. Скорость интернета не ниже 50 мбит/с.	До декабря 2021 г.	Петрова Н.Б., Ашлапов А.Н.
2	Создание локальной сети в учреждении.	Объединение компьютеров в единую локальную сеть в МКОУ Краснозаводской ССОШ	Создана локальная сеть в МКОУ Краснозаводской СОШ	До декабря 2022 г.	Петрова Н.Б., Ашлапов А.Н., Колейчук Л.Л.
3.	Приобретение из средств субвенции оборудования для цифровизации образовательного процесса.	Формирование бюджетной сметы учреждения на приобретение ноутбуков за счет субвенции для мобильного компьютерного класса. Бюджетная смета на 2021 г. Бюджетная смета на 2022 г. Бюджетная смета на 2023 г.	Приобретены ноутбуки (ежегодно по 2-3 шт.).	До декабря 2020 г., 2021 г.- 2023 г.	Петрова Н.Б., Колейчук Л.Л.
		Приобретение ноутбуков за счет субвенции для мобильного компьютерного класса.	Приобретены ноутбуки (ежегодно по 2-3 шт.).	До декабря 2021 г. - 2023 г.	Петрова Н.Б., Колейчук Л.Л.
		Приобретение лицензионного	Приобретено лицензионное	До декабря	Петрова Н.Б.,

		ПО для компьютеров (ноутбуков).	ПО для компьютеров (ноутбуков)	я 2020 г., 2021г.- 2023 г.	Ашлапов А.Н., Колейчук Л.Л.
--	--	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

8. Ресурсы и условия для реализации программы:

- **Человеческие ресурсы:**
Администрация школы, завхоз, учитель информатики.
- **Финансовые возможности учреждения:**
Федеральное финансирование из программы «Цифровая образовательная среда»; субвенция ОУ с учетом подушевого финансирования.
- **Оборудование и технические средства:**
Компьютеры, интерактивные доски, проекторы, доступ в Интернет, модемы, роутеры.