

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ А.Ф.КРАМАРЕНКО**

ПРИКАЗ

«19» сентября 2022 г.

№ 61

г.Приморско-Ахтарск

**Об утверждении Дорожной карты Управленческого проекта по
созданию личностно-развивающей образовательной среды
«Формирование ЛРОС для развития педагогического потенциала
школы»**

В целях реализации Управленческого проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды «Формирование ЛРОС для развития педагогического потенциала школы» в 2022-2023 учебном году
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту Управленческого проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды «Формирование ЛРОС для развития педагогического потенциала школы» (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить своевременное выполнение запланированных мероприятий и размещение отчетов об их выполнении на сайте школы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по КВР Запорожец Е.П.

Директор МБОУ СОШ № 1



И. А. Багрей

Дорожная карта
по реализации управленческого проекта
«Формирование ЛРОС для развития педагогического потенциала школы»
на 2022-2023 учебный год

Мероприятия, действия, события	Содержание работы	Сроки	Ответственные исполнители
Организационный этап реализации проекта			
<i>Организационно-технологический компонент среды</i>			
Обновление содержания программы развития МБОУ СОШ № 1	Корректировка содержания программы	Сентябрь 2022	Директор Багрей И.А., зам. директора по УВР Запорожец Е.П.
Разработка Программы развития эмоционального интеллекта педагогов	Разработка и утверждение программы ЭРП	Сентябрь 2022	Педагог-психолог Бояджян Э.С.
Включение во внеурочную деятельность учебно-методического комплекса «Школа возможностей»	Определение классов и педагогов для реализации УМК «Школа возможностей»	Сентябрь 2022	Зам. директора по ВР Самовик М.А.
Разработка Программы профессионального развития педагогов	Разработка и утверждение программы развития педагогов	Сентябрь 2022	Зам. директора по УВР Запорожец Е.П.
Создание и организация деятельности ПОС	Разработка локального акта, формирование инициативной команды педагогов	Сентябрь 2022	Зам. директора по УВР Запорожец Е.П., учитель русского языка и литературы Полухина К.А.
<i>Социальный компонент среды</i>			
Разработка Соглашения о взаимоотношениях	Разработка локального акта, утверждение на педагогическом совете школы, согласование с активом школьного самоуправления	Сентябрь 2022	Зам. директора по ВР Самовик М.А.
Этап реализации проекта			

Реализация Программы эмоционального интеллекта педагогов	Психологические тренинги для педагогов:	12.10.2022 26.10.2022 23.11.2022 14.12.2022	Педагог-психолог Бояджян Э.С.
Реализация учебно-методического комплекса «Школа возможностей»	Занятия по УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста (2а класс) Занятия по УМК «Развитие личностного потенциала подростков» (8б класс) Занятия по программе развития «4К» (4в класс)		Капшанова Е.И. Бояджян Э.С. Кацагорова Е.И.
Мониторинговые исследования развития личностного потенциала школьников	УМК «СЭР»	14.11.2022- 23.11.2022	Капшанова Е.И., Плужникова М.В.
	УМК «ЛП подростков»	14.11.2022- 23.11.2022	Бояджян Э.С., Чайка В.Г.
	УМК «4К»	15.11.2022	Кацагорова Е.А., Литвинова Н.М.
Реализация программы профессионального развития педагогов	В соответствии с программой	По графику программы	Зам. директора по УВР Запорожец Е.П., руководители ШМО, учителя
Реализация деятельности ПОС	Апробация метода «Исследование урока»	Ноябрь-декабрь 2022	Инициативная группа педагогов, учитель русского языка и литературы Полухина К.А.
Создание зоны коворкинга	Изменение дизайна рекреации	До конца 2022-2023 учебного года	Директор Багрей И.А.

Заключительный этап реализации проекта

Подведение итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Диагностика качества выполнения мероприятий Дорожной карты в 2022-2023 учебном году. Планирование работы на новый учебный год.	Май 2023 года	Администрация школы, учителя
---	---	---------------	------------------------------