

**Дорожная карта  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научного профиля «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Участники	Результат	Срок
Сопровождение деятельности Центров «Точка роста»				
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	Администрация школы	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	До 01.04.2024
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе школы	Администрация школы	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов и родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе школы посредством социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте школы постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях</p>	В течение реализации проекта
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Естественные науки», «Технология».</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.</p>	Администрация школы	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.	В течение реализации проекта

4	Доставка и настройка оборудования.	Администрация школы	Приемка и настройка оборудования и средств обучения.	Август - сентябрь 2024 года
5	Приведение площадок Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Администрация школы	Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания центров образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста»)	Июнь-август 2024 года
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».	Администрация школы, педагоги	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно- научной и технологической направленности.	Август 2024
7	Открытие Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста»	Администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».	Сентябрь 2024
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, в связи с функционированием Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».	Администрация школы	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленности «Точка Роста»	Сентябрь 2024
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».	Администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста».	Сентябрь 2024-август 2025
10	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, техническим, а также общее просвещение населения.	Администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся, школы - партнеры	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» на базе школы, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной и технологической направленности.  Доля педагогов ЦТР, прошедших курсы повышения квалификации - 100%.	Сентябрь 2024-август 2025
11	Творческие уроки в центре Точка Роста (ЦТР)	Руководитель ЦТР, обучающиеся школ - партнеров	Проведение творческих уроков.	В течение учебного года

12	Учебная экскурсия для учителей района в рамках РМО.	Руководитель ЦТР, руководители РМО, педагоги	Проведение экскурсий для учителей района в рамках РМО.	Декабрь 2024
13	Учебные экскурсии для обучающихся школ района	Руководитель ЦТР, обучающиеся и педагоги школ - партнеров	Проведение учебных экскурсий на осенних и весенних каникулах.	Осень 2024 - весна 2025
14	Районный семинар на базе ЦТР	Администрация школы, руководитель ЦТР, руководители РМО, педагоги	Проведение мастер-классов, мероприятий для педагогов района	Апрель 2025 год