Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Суоярвская СОШ»:

_____ /Г.В. Кошкина

приказ по школе № 198/01-09 27.12.2011

План мероприятий по созданию условий
для введения ФГОС основного общего образования
в МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа»

на основе принципов преемственности с внедрением ФГОС в начальной школе

Цель: внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения, реализация принципа преемственности внедрения ФГОС во всех звеньях образовательного процесса.

Задачи:

– разработка ООП ООО;

– изучение особенностей содержания образовательных программ среднего образования, вариантов образовательного плана и требований к результатам образования;

– подбор УМК, подготовка учебно-методического обеспечения;

– освоение системно-деятельностного подхода;

– разработка рабочих программ для 5-ых классов, обеспечивающих системность и цельность внедрения ФГОС, подготовка к разработке программ 6-11классов;

– разработка системы мер, обеспечивающих преемственность и цельность внедрения основных требований ФГОС в 1-5-ых классах в урочное и внеурочное время;

– анализ деятельности по разработке рабочих программам по предметам и для внеурочной деятельности

– разработка программы воспитания и социализации обучающихся основной школы, обеспечивающей преемственность с программой начальной школы;

– подбор методик, позволяющих осуществлять мониторинг результативности работы ОУ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательногостандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Май – сентябрь 2012 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2012 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2012 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основнойшколы	Май 2012 г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2012 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
	Организационное обеспечение введения ФГОС	
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2012 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Май, сентябрь 2012 г.

3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Сентябрь-ноябрь 2012 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2012 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Сентябрь 2012 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Май – сентябрь 2012 г.
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов стартовой диагностики	Сентябрь 2012 г.
9.	Мониторинг образовательных результатов обучающихся по каждой четверти	По отдельному графику
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Август 2012 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Сентябрь 2012 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Сентябрь 2012 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	Июль-август 2013 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	Август 2012 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Разработка Основной образовательной программы

Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	Сентябрь-ноябрь 2012 г.

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	**2012-2013 учебный год**								
	авг	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр
Разработка предметных образовательных программ / Губайдуллина Л.А.., зам. директора по УВР									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Губайдуллина Л.А., Замореняк О.М., зам. директора по УВР									
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Губайдуллина Л.А., зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД / Губайдуллина Л.А., Трофимова О.В. зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана / Губайдуллина Л.А., зам. директора по УВР;									
Разработка программы воспитания и социализации / Замореняк О.М., зам. директора по ВР									
Разработка программы коррекционной работы / Трофимова Л.Н, педагог-психолог									

Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Губайдуллина Л.А., зам. директора по УВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)									

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2012-2013г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО				
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	февраль 2012 г.	Кошкина Г.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы
2	Совещание при директоре «Организация реализации ФГОС ООО в 5 – х классах в 2012 – 2013 учебном году»	февраль 2012 г.	Кошкина Г.В.	Создание Совета по введению ФГОС основного общего образования,
3	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	декабрь 2011 г.	Губайдуллина Л.А	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
4	Организация курсовой подготовки на базе МИОО по проблеме введения ФГОС ООО	Май-сентябрь 2012 г.	Семенова И.С.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО

5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2012 г.	Кошкина Г.В. Губайдуллина Л.А Зряхов С.Н.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Июнь - август 2012 г.	Губайдуллина Л.А Семенова И.С.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на МО учителей основной школы.	Август 2012 г. (далее-в соответствии с планом ОУ)	Губайдуллина Л.А	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Губайдуллина Л.А.	Ликвидация профессиональных затруднений
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Семенова И.С. Губайдуллина Л.А	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
10	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	Ноябрь 2012 г.	Губайдуллина Л.А	Создание ООП ООО
11	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-сентябрь 2012 г.	Губайдуллина Л.А	Наличие учебного плана ОУ

12	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Ноябрь 2012 г.	Замореняк О.М.	Наличие Программы	
13	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Ноябрь 2012 г.	Замореняк О.М.	Наличие программы	
14	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Ноябрь 2012 г.	Губайдуллина Л.А	Наличие программы	
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Трофимова Л.Н.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2012 г.	Кошкина Г.В.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	
17	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Губайдуллина Л.А. Трофимова О.М.	Диагностические материалы	
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Губайдуллина Л.А	Формирование базы данных по ОУ	
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Май 2012 г.	Кошкина Г.В.	Выполнение обязательных требований	
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2012-2013	Май-сентябрь 2012 г.	Семенова И.С.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного	

	учебном году			процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	июнь 2012 г.	Губайдуллина Л.А Трофимова О.В. Замореняк О.М.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Губайдуллина Л.А Семенова И.С.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2012 г.	Кошкина Г.В. Губайдуллина Л.А	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2012 г.	Кошкина Г.В. Зряхов с.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Гидревич А.П.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим	В течение уч. года	Губайдуллина	Создание условий для оперативной ликвидации	

	на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.		Л.А.	профессиональных затруднений педагогов	
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Данилова Ю.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС Н					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2012 г.	Кошкина Г.В. Губайдуллина Л.А Замореняк О.М.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Сентябрь 2012 г.	Садым А.С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2013 г.	Кошкина Г.В. Губайдуллина Л.А Семенова И.С. Замореняк О.М.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	Сентябрь 2012 г.	Кошкина Г.В.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений

в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выпол.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	80	Изучение документации
Освоение Основной образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	Сентябрь-октябрь 2012 г.	100	Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Комплексные диагностические работы	В соотв. с планом диагностики МЦКО	100	Изучение документац., собеседов-е
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Изучение документац., собеседов-е
Мониторинг образовательных результатов обучающихся по каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Аналитические отчеты
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2012 г.	100	Изучение документации

Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно

Примечание. **Основная образовательная программа основного общего образования находится в стадии постоянного обновления, коррекции. На протяжении всего периода освоения и выполнения требований Стандарта педагогический коллектив школы будет дополнять каждый раздел Программы.**

Директор Г.В. Кошкина