**Календарный план реализации инновационного проекта
«Сетевая модель развития школьного инженерно-технологического образования на основе использования
возможностей дополнительного, неформального и информального образования».**

№ п / п	Сроки проведения	Задачи этапа	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу
1 этап (2025 год)							
1.	10.01.2025-31.03.2025	Разработка и внедрение системы управления реализацией проекта	Формирование рабочей группы по реализации проекта; Разработка плана реализации	Организационно-педагогические ресурсы образовательной организации Оборудованный компьютерной техникой кабинет	Подготовка нормативной и рабочей документации.	План работы круглого стола	Размещение материалов работы круглого стола на сайте ОО
2.	01.04.2025-30.06.2025	Изучение теоретических разработок и существующих практик профессионального обучения	Освоение участниками инновационной деятельности основных понятий по теме проекта. Изучение научно- педагогической литературы по теме проекта в режиме самообразования. Проведение круглого стола с участниками инновационной деятельности. Аналитический обзор практик организации профессионального обучения.	Организационно-педагогические ресурсы образовательной организации.	Подготовка анализа существующих практик организации профессиональной подготовки	Разработан перечень программ профессионального обучения в области сельскохозяйственного производства	Размещение материалов на сайте ОО
3.	01.07.2025-31.12.2025	Организация сетевого партнерства в рамках инновационного проекта.	Разработка договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами участниками инновационного образовательного проекта	Организационно педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое	Заключение договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами и участниками инновационного проекта. Разработка сетевой	Заключены договора, разработана сетевая архитектура инновационного	Размещение материалов на сайте ОО

				сопровождение сетевых партнеров	архитектуры инновационного образовательного проекта	образовательного продукта	
2 этап (2026 год)							
1.	10.01.2026-30.06.2026	Апробация и внедрение модели взаимодействия с сетевыми партнерами по реализации профессионального обучения	Конструирование и согласование профессиональных программ	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров.	Построение модели профессионального обучения. Повышение эффективности образовательного процесса.	План проведения семинара	Размещение материалов работы семинара на сайте ОО
2.	01.07.2026-31.10.2026	Организация и проведение проблемного вебинара по профессиональному обучению	Подготовка панельной дискуссии	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров	Создание электронных методических рекомендаций по профессиональному обучению	Электронные методические материалы	Размещение материалов на сайте ОО
3.	01.11.2026-31.12.2026	Мониторинг реализации образовательного проекта.	Проведение анализа по критериям и показателям качества реализации инновационного проекта.	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров.	Чек-лист о промежуточных результатах реализации проекта по разработке программ профессионального обучения. Корректировка проекта, внесение изменений в программу реализации (по необходимости).	Чек-лист	Размещение материалов на сайте ОО

3 этап (2027 год)							
1.	10.01.2027-30.06.2027	Организация на базе ЦОПП ЛО семинара для руководителей и педагогов ОО по проблемам организации профессионального обучения.	Методом анкетирования определить проблемное поле совместно со всеми участниками проекта	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых партнеров.	Проведение семинара	Программа семинара	Размещение материалов работы семинара на сайте ОО
2.	01.07.2027-31.10.2027	Мониторинг реализации и удовлетворенности участников образовательного проекта результатами реализации проекта.	Проведение анализа по критериям и показателям качества реализации инновационного проекта.	Организационно-педагогические ресурсы	Статистические данные по результатам мониторинга. Получение объективной информации об эффективности реализованного проекта	Информационный лист	Размещение материалов на сайте ОО
3.	01.11.2027-31.12.2027	Представление результатов реализации проекта	Подготовка стендового доклада, макета для публикации.	Организационно-педагогические ресурсы, материально-техническое обеспечение образовательной организации, методическое сопровождение сетевых	Использование новых эффективных форм взаимодействия сетевых и социальных партнеров с целью создания новых образовательных связей по организации профессионального обучения.	Внедрение передовых технологий взаимодействия членов социума. Повышение социальной активности всех участников проекта. Отзывы по реализации проекта	Внедрение инновационных продуктов в практику