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1. Пояснительная записка

Настоящие Рекомендации являются методическими материалами, обеспечивающими обучение обучающихся по разделу 2 Организация строительного производства
 ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК.01.02 Проект производства работ предусмотренной учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППСЗ) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка)
Рекомендации применяются для выполнения обучающимися контрольной работы самостоятельно. 

В результате выполнения контрольной работы по Разделу 2 Организация строительного производства ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК.01.02 Проект производства работ
должен знать: 
-способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

должен уметь: 
- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов,

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами

производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ;

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

должен освоить компетенции: 
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.3.
	Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

	ПК 1.4.
	Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 2
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 6
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

	ОК 9
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ОК 11
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере


1. Критерии оценки практических работ

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:

· Выполнены все предложенные в практической работе задания (90-100%),

· В работе допущены 1-2 незначительные ошибки (недочеты), исправленные по требованию преподавателя,

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:

· Выполнены практически все предложенные в работе задания (70-89%),

· В работе допущены 1-2 значительные или 3-4 незначительные ошибки, исправленные по требованию преподавателя,

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:

· Выполнено около 70% работы (60-69%),

· В работе допущены более 3 значительных ошибок, исправленные по требованию преподавателя,

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:

· Выполнено менее 60% работы,

· В работе допущены более 4 значительных ошибок, в исправлении которых студент имеет затруднения.

2. Тематический план по Разделу 2. Организация строительного производства
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК.01.02 Проект производства работ 

	Наименование разделов и

тем


	Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия 


	Количество часов 

	
	1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации.Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства.
	2

	
	2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно, проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР.
	2

	
	3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно- монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока.
	2

	
	4.Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом.
	2

	
	5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов.Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.
	2

	
	6. Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов.
	4

	
	7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий. Составление ведомости потребности в строительных конструкциях,изделиях, материалах и оборудовании .Составление графиков поступления на объект и
расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов
	2

	
	8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов,транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показателикалендарных планов.
	2

	
	9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события»,«Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков.Параметры сетевого графика и их определение.
	2

	
	10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика.
	2

	
	11. Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов.
	2

	
	12. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов
	2

	
	13. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений.
	2

	
	14.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки.
	2

	
	Практическое занятие №3.

Выполнение практической работы   № 3 Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов
	6

	
	Практическое занятие № 4. 

Выполнение практической работы  № 4. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах
	10

	
	Практическое занятие № 5.

Выполнение практической работы   № 5. Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана
	6

	
	Практическое занятие № 6.

Выполнение практической работы  № 6. Составление календарного графика на общестроительные работы
	2

	
	Практическое занятие № 7.

Выполнение практической работы   № 7. Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ. 
	2

	
	Практическое занятие № 8. 

Выполнение практической работы № 8. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов). 
	2

	
	Практическое занятие № 9.

Выполнение практической работы №  9. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). 
	2

	
	Практическое занятие № 10.

Выполнение практической работы № 10. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов.
	2

	
	Практическое занятие № 11.

Выполнение практической работы №  11. Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов
	4

	
	Практическое занятие № 12.

Выполнение практической работы  № 12. Определение технико-экономических показателей ППР
	2

	
	Практическое занятие № 13.

Выполнение практической работы №  13. Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события»
	2

	
	Практическое занятие № 14.

Р Выполнение практической работы  №  14. Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»
	2

	
	Практическое занятие № 15.

Выполнение практической работы №  15. Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика 
	2

	
	Практическое занятие № 16.

Выполнение практической работы №  16. Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. 
	2

	
	Практическое занятие № 17.

Выполнение практической работы  №  17. Выбор и привязка монтажных кранов
	4

	
	Практическое занятие № 18. 

Выполнение практической работы  №  18. Определение опасных зон на стройгенплане
	2

	
	Практическое занятие № 19.

Выполнение практической работы  №  19. Разработка элементов технологических карт
	4

	
	Практическое занятие № 20.

Выполнение практической работы  №  20 Разработка элементов технологических карт
	4


3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа содержит два теоретических вопроса порядковый номер, которого определяются по таблице 1 и соответствуют последней цифре учебного шифра учащегося.Кроме того, при выполнении контрольной работы необходимо решить 2 задачи, данные в  вариантах по таблице 2. Вариант, подлежащий выполнению, определяется последней цифрой учебного шифра, а если шифр оканчивается нулем, выполняется десятый вариант.

К контрольной работе предъявляются следующие требования:

1) работа выполняется на листах формата А4 чернилами (синими или черными);

2) для пометок и замечаний преподавателя необходимо оставлять поля шириной 40 мм и соблюдать достаточный интервал между строчками;

3) тексты условий задач обязательно переписывать. Решение задач следует сопровождать пояснениями. Вычисления должны предшествовать исходные формулы. Для всех исходных и физических величин должны указываться размерности;

4) в конце контрольной работы должна быть указана литература, использованная при ее выполнении, дата окончания работы, поставлена подпись учащегося;

5) на титульном листе обязательно указывают учебный шифр учащегося.











Таблица 1

	№ варианта (последняя цифра шифра зачетной книжки)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	№ вопроса
	1,11
	2,12
	3,13
	4,14
	5,15
	6,16
	7,17
	8,18
	9,19
	10,20


Теоретическая часть

1. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации.

2. Порядок разработки и утверждения ПОС.

3. Порядок разработки и утверждения ППР

4. Цель и сущность поточной организации строительства   Основные параметры потока. Периоды потока.

5. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом.

6. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.

7. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической

последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов.

8.Порядок составления графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей

9.Порядок оптимизации календарных планов. Технико-экономические показатели

календарных планов.

10. Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков.

Параметры сетевого графика и их определение.

11.   Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». 
Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика.

12. Назначение, виды и состав строительных генеральных планов

13. Методика проектирования строительных генеральных планов.

14 Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов

15. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений

16. Проектирование временного водоснабжения на строительной площадке

17. Проектирование временного электроснабжения на строительной площадке

18. Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов

19. Методика разработки технологических карт

20.Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.

Практическая часть










Таблица 2
	№ варианта (последняя цифра шифра зачетной книжки)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	№ задачи
	1,5
	2,7
	3,8
	1,6
	2,7
	4,5
	4,6
	3,8
	4,7
	4,5



Задача №1 Составить ведомость трудозатрат на следующие виды работ:

Таблица 3

	№ п.п.
	Вид работы
	Единицы измерения
	Количество



	
	
	
	вариант

	
	
	
	1
	4

	1
	Монтаж фундаментных плит весом 2,4т
	Шт.
	32
	28

	2
	Монтаж фундаментных плит весом 1,3т
	
	24
	20

	3
	Монтаж фундаментных  стеновых блоков весом 1,8т
	Шт.
	72
	60

	4
	Монтаж фундаментных стеновых блоков весом 2,2
	Шт


	92
	84

	5
	Монтаж плит перекрытия площадью 11,3м2
	Шт.
	36
	32

	6
	Монтаж плит перекрытия площадью 9,4 м2
	Шт.
	24
	18


 Расчет выполняем в табличной форме:
Таблица Определение трудоемкости работ и потребного машинного времени
	Наименование работ
	Шифр по ЕНиР
	Объем работ
	Трудоемкость
	Затраты  маш. времени
	Состав звена

	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	Норм.

На ед
	Чел-час
	Чел-дни
	норма

на ед
	Маш-час
	Маш-смен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нормы времени на единицу измерения определяем по ЕНиР    на соответствующий вид работ. 
Задача №2 Составить ведомость трудозатрат на следующие виды работ:
Таблица 4
	№п.п.
	Вид работы
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	
	вариант

	
	
	
	2
	5

	
	
	
	песок
	глина

	1
	Срезка растительного слоя грунта бульдозером
	1000м2
	3,6
	2,5

	2
	Предварительная планировка бульдозером


	1000м2
	3,6
	2,5

	3
	Отрывка котлована под фундамент экскаватором с обратной лопатой. Объем ковша=0,4м3

  -на транспорт

  -«навымет»
	100м3
	4,88
1,37
	3,26
-

	4
	Планировка дна котлована «по рейке»
	100м2
	4,06
	2.22

	5
	Обратная засыпка пазух фундаментов

-бульдозером

 -вручную
	100 м3
м3
	1,23

13,7
	1,14

10,65


Расчет выполняем в табличной форме:

Таблица Определение трудоемкости работ и потребного машинного времени

	Наименование работ
	Шифр по ЕНиР
	Объем работ
	Трудоемкость
	Затраты  маш. времени
	Состав звена

	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	Норм.

На ед
	Чел-час
	Чел-дни
	норма

на ед
	Маш-час
	Маш-смен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нормы времени на единицу измерения определяем по ЕНиР    на соответствующий вид работ. 
Задача №3 Составить ведомость трудозатрат на следующие виды работ:

Таблица 5

	№п.п.
	Вид работы
	Единицы измерения
	Количество



	
	
	
	вариант

	
	
	
	3
	8

	1
	Добор грунта вручную

Планировка по рейке
	м2
	1,04
	2,44

	2
	Устройство щитовой опалубки под фундамент. Площадь деревянных щитов 2,4м2 .
	м2
	274,2
	364,2

	3
	Устройство бутобетонного фундамента
	м3
	113,9
	240,1

	4
	Разборка щитовой опалубки. Площадь деревянных щитов 2,4м2 .
	м2
	274,2
	364,2

	5
	Устройство гидроизоляции фундамента
	100м2
	0,46
	0,88


       Расчет выполняем в табличной форме:

        Таблица    Определение трудоемкости работ и потребного машинного времени

	Наименование работ
	Шифр по ЕНиР
	Объем работ
	Трудоемкость
	Затраты  маш. времени
	Состав звена

	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	Норм.

На ед
	Чел-час
	Чел-дни
	норма

на ед
	Маш-час
	Маш-смен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Нормы времени на единицу измерения определяем по ЕНиР   на соответствующий вид работ. 

Задача №4 Произвести расчет площадей временных зданий на стройплощадке
Таблица 6
	Вариант
	Максимальное количество рабочих по графику движения рабочих
	Вид строительства
	Необходимые помещения

	6
	20
	Жилое здание
	контора прораба

столовая

гардеробная

сушилка

душевая

туалет

	7
	46
	Жилое здание
	

	9
	34
	Жилое здание
	

	10
	32
	Жилое здание
	


Ход расчета:

      Площади временных зданий определяются по максимальной численности работающих на строительстве и нормативной площади на 1 человека, пользующегося данными помещениями. Численность работающих определяется по формуле:      Nобщ. =( Nраб. + Nитр + Nслуж. + Nмоп )*к ,  где
Nраб.- количество рабочих, занятых на строительстве, определяемое по графику движения  рабочих по календарному плану.

Nитр – количество инженерно-технических работников

Nслуж. – количество служащих

Nмоп – количество младшего обслуживающего персонала

К – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни и т.п. (к=1,05)

   Соотношение категорий, работающих (%) для жилых и гражданских зданий:

    ИТР – 8%, МОП – 2%, Служащие – 5%.

  Пример:

По графику движения рабочих максимальное количество работающих – 11человек.

    N составит 11*100:85 (для административных зданий) =13человек, следовательно -  1% составит 0,13 человека, тогда :

 Nитр. = 8х0,13=1,04– 2 человека;

 Nслуж. = 5х0,13=0,65– 1 человек;

Nмоп. = 2х0,13=0,26 – 1 человек
 Nобщ. = (11+2+1+1) х 1,05=16 человек

Далее расчеты площадей ведем в табличной форме
Таблица7 Расчет площадей временных зданий.
	Поз.
	Временные здания
	Кол-во

работников
	Процент пользующихся
 %
	Площадь помещения
	Размеры

	
	
	
	
	На 1

работника
	Общая.
	

	1
	Контора прораба
	
	100
	4
	
	

	2
	Помещение для приема пищи


	
	50
	1,0
	
	

	3
	гардеробная
	
	70
	0,7
	
	

	4
	сушилка
	
	40
	0,2
	
	

	5
	душевая
	
	50
	0,1
	
	

	6
	туалет
	
	100
	,1
	
	

	7
	Туалет
	
	100
	0,1
	
	


Необходимую площадь бытового помещения вычисляем, умножая норму площади на одного работника на количество работников. Нормы площади на одного работника и процент пользующихся указаны в данной таблице.
Задача №5 Определить необходимую площадь под складирование материалов на строительной площадке.
Таблица 8
	Вариант 
	материал
	Ед.изм
	количество
	Число дней пользования по календарному графику

	1
	Кирпич
	Тыс.шт
	160
	10

	
	Стеновые блоки
	М3
	86,4
	6

	
	Плиты перекрытия
	М3
	144,2
	4

	
	Плиты теплоизоляции
	М3
	138
	4

	
	Лес пиленый
	М3
	30
	7

	2
	Фундаментные подушки
	М3
	42,6
	6

	
	Кирпич
	Тыс.шт
	184
	12

	
	Лестничные марши и площадки
	М3
	14,4
	4

	
	Перемычки
	М3
	10,7
	12

	
	Лес пиленый
	М3
	26,8
	8

	6
	Фундаментные блоки
	М3
	76,4
	7

	
	Кирпич
	Тыс.шт.
	210
	14

	
	Плиты перекрытия
	М3
	84,5
	4

	
	Линолеум
	М2
	624
	10

	
	ГКЛ
	М2
	842
	9

	10
	Кирпич
	Тыс.шт.
	67,96
	6

	
	Утеплитель
	М2
	43,4
	4

	
	Плиты перекрытия
	М3
	63,5
	3

	
	ГКЛ
	М2
	404,2
	5

	
	Лес пиленый
	М3
	17,6
	7


Ход расчета:
   1.Площадь складов рассчитывается по количеству материалов, определяем расчетный запас материала на складе

Qзап =(Qобщ /T)* α* k*n
 где Qобщ – общее количество материала, необходимое для строительства;

Qзап     – расчетный запас материала на складе;

α, k – коэффициенты неравномерности поступления и потребления;

n – нормативный запас материала, дн.;

T – продолжительность расчетного периода, дн.

2.  Определяем полезную площадь склада:

  F= Qзап /q
q - количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади складов.

3.Определяем полную расчетная площадь складов:

S=F/ β
β - коэффициент использования площади склада к общей;
β = 0,6 - 0,7 - для закрытых складов;

β = 0,4 - 0,5 - для открытых складов;

β = 0,6 - 0,7 - для навесов.

Расчеты выполнить в табличной форме

	Наименование материалов, 
	Единицы измерения
	Общая

потребность    Qобщ
	Продолжит.укладки

        в днях      Т
	Наибольший

суточный расход, Qобщ /T
	Число дней запаса .n
	Коэффициент неравномерного

потребления, α,
	Коэффициент

неравномерного

поступления , k
	Запас на складе Qзап
	Норма хранения на 1 м², q
	Полезная площадь 

склада    F
	Коэффициент использован.

площади склада    β
	Полная площадь складаS
	Размеры склада

(м2)
	Характеристика склада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Задача №6 Определить технико-экономические показатели календарного плана.

Таблица 9
	Исходные данные:
	Единицы измерения
	Варианты

	
	
	4
	7

	Трудозатраты нормативные (Q.н)
	Чел.день
	388,79
	555,6

	Трудозатраты принятые( Q.ф)
	Чел.день
	371
	521

	Строительный объем здания(Vстр)
	М3
	667,26м
	936,68м

	 Фактическая продолжительность строительства по календарному плану;

(Тф)
	дни
	62
	68

	нормативная продолжительность строительства по нормам(Тн)
	дни
	120
	110

	Сумма всех дней по календарному графику(∑ t)
	дни
	94
	97

	Максимальное количество рабочих по графику движения рабочей силы. (Nmax)
	Чел.
	10
	12


Вычисления заносим в таблицу: 
Таблица 10 ТЭП календарного плана
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Показатели

	
	
	Нормативные
	Принятые

	Коэффициент продолжительности строительства
	
	
	

	Трудоемкость
	Чел.дни
	
	

	Удельная трудоемкость
	Чел.дни/м3
	
	

	Выработка
	М3/чел.дни
	
	

	Коэффициент неравномерного движения
	
	
	

	Коэффициент совмещенности
	
	
	

	Производительность труда
	%
	
	


Ход расчета:
1 Коэффициент продолжительности строительства:

К= Тф./ Тн. < 1 .

где Тф. - фактическая продолжительность строительства по календарному плану;

Тн.-нормативная продолжительность строительства по нормам СНиПа в календарных днях

2.  Удельная трудоемкость=Q/Vстр

3. Выработка=Vстр/Q

4. Коэффициент неравномерного движения рабочих:

Кн.р.д..= Nmax : Nср.,

где Nmax – максимальное количество рабочих, принимается по графику движения рабочих

Nср= Qф/Тф, где Qф – общая фактическая трудоемкость работ по календарному плану в человеко-днях

 5.Коэффициент совмещенности:
Ксов.= ∑ t : Тф. > 1

6. Производительность труда   Пр= Qн/Qф.*100%

Задача №7Определить объем земляных работ при разработке котлована:
Таблица 11
	Исходные данные:
	Единицы измерения
	Варианты

	
	
	5
	9

	Ширина котлована по низу
	м
	15.3
	20.7

	Длина котлована по низу
	м
	20.4
	34.6

	Высота котлована
	м
	1.8
	2.5

	Вид грунта
	
	супесь
	суглинок


Ход расчета: 
[image: image1.png]



1.Определяем размеры котлована по верху. 

а1=а+2l, в1=в+2l
l=m*H, где m-показатель крутизны откосов., Н-глубина котлована

коэффициент крутизны откосов определяем по таблице-Приложение 2

2.Определяем объем грунта в котловане

V=Н/6[(2а+а1)в+(2а1+а)в1]
Задача №8 Определить порядок пооперационного контроля при производстве заданного вида работ
     Таблица 12
	Вариант:
	Вид работы

	3
	Монтаж плит перекрытия

	8
	Облицовка стен керамической плиткой.


Приложение №1
Норма хранения материалов на 1 м2 полезной площади склада

	материал
	Единицы измерения
	Масса единицы в кг
	К-во материала, укладываемое на 1м2 площади склада
	Высота укладки в м
	Способ хранения

	арматура
	т
	
	0,7-0,85
	
	навес

	Асбоцементные волнистые листы
	М2/шт
	
	120-200/100
	2
	навес

	Балки покрытий, перекрытий
	М3
	
	0,3-0,4
	2-2,5
	открытый

	Блоки бетонные
	М3
	
	2-2,5
	1,5
	открытый

	газобетон
	М3
	400-1000
	1,5-1,6
	2
	открытый

	Вата минеральная в плитах
	М3
	300-500
	2-3
	2,5
	закрытый

	кирпич
	Тыс.шт
	3500
	0,7
	1,5
	открытый

	Лес пиленый
	М3
	
	1.2-1.8
	2-3
	навес

	Лестничные марши
	М3
	
	0,55-0,6
	1,8
	открытый

	Лестничные площадки
	М3
	
	0,5-0,6
	1,2
	открытый

	Линолеум
	М2
	2,8-3,3
	80-100
	2-3
	закрытый

	Листы ГВЛ
	М2/лист
	
	200/300
	
	закрытый

	Пенопласт
	
	
	1,5
	2
	навес

	Оконные блоки
	М2
	
	45
	
	закрытый

	ДСП
	М2
	300-800
	0,4
	1,5
	навес

	Плиты перекрытия
	М3
	
	0,75-0,95
	2,5
	открытый

	Плиты теплоизоляции
	М3
	
	1,5
	
	закрытый

	рубероид
	М2
	2,2-3,8
	200-360
	1-1,5
	навес

	колонны
	М3
	
	0,8
	
	открытый

	Фермы
	М3
	
	0,24
	
	открытый

	перемычки
	М3
	
	0,4
	
	открытый

	Щебень,гравий,песок
	М3
	
	1,5-2
	
	


Приложение №2

Крутизна откосов котлована в зависимости от вида грунта
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7. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)
8. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85); 
9. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85); 
10. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85);  
11. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций;  
12. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения; 
13. Единые нормы и расценки (ЕНиР)
14. Типовые технологические карты
15. Карты трудовых процессов
