ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по введению Федерального государственного образовательного
 стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
 в МБДОУ детском саду «Солнышко» п.Газопровод
 Елецкого муниципального района

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Январь 2014г	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	февраль 2014г	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей протокол совещания
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	март 2014г	Пед. совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности пед. работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	март 2014г	Рабочая группа	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Педсовет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	Март 2014г	Заведующий Рабочая группа	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол педсовета

8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Март 2014г	Заведующий воспитатели	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Август 2014г	Заведующий воспитатели	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Август 2014г	Заведующий воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Сентябрь 2014г	Заведующий воспитатели	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	апрель 2014г	Заведующий и учителя начальных классов школы		План перехода
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий Рабочая группа		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ в ЛИРО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческой группы воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий Рабочая группа	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа пед.работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий Рабочая группа	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение	Весь	Заведующий	Расширение	Создание

	контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	период		возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Август 2014г	Заведующий Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий Рабочая группа	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации