Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1п
дата формирования «29» декабря 2018 г.

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель комитета по образованию администрации города Мурманска

_____ В.Г. Андрианов

«29» декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17

_____ С.Н. Тян

«29» декабря 2018 года

План мероприятий
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска комплексная детско – юношеская спортивная школа № 17(МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17)

Наименование объекта

183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, дом 13а

Адрес

№№ п/п	**Наименование мероприятий** *(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)*	**Категории МГН** (буквенное обозначение)	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** *(дата контроля и результат)*
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	**2030** (3 этап)	**согласно Муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2024 гг.»**	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	**2030** (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		**после 2020** (2 этап)		
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	Все категории	**после 2020** (2 этап)		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство), - информационное табло	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
3.2	**По входу в здание**				

3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе,	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- регулировка доводчика, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов - установка информации в тамбуре рядом со считывателем карт	К, О-н, С-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство),	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- мини-пандус, - информационное табло, - поручни	К, О-н, С-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- приобретение лестничного гусеничный подъёмник, - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, -нанесение контрастной маркировки на полотна дверей,	К, О-н, С-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	**IVкв. 2018 (1 этап)**		

	- лестничный гусеничный подъёмник - поручни	К, О-н, С-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- установка стационарной индукционной системы,	К, Г-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками,	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- индукционная система, - съёмный пандус	К, Г-ч	**после 2020 (2 этап)**		
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	**IVкв. 2018 (1 этап)**		
	- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения - установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства - установка крючков для костылей и тростей	К, О-н, С-п	**после 2020 (2 этап)**		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком), - информационный знак	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	- откидной поручень,	**К, О-н, С-п**	**после 2020**		
	- мнемосхема,		**(2 этап)**		
3.6	**По системе информации -** Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		

3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	**после 2020 (2 этап)**		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	**IVкв. 2018 (1 этап), после 2020**		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	**после 2020 (2 этап)**		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
3.7	**По путям движения к объекту**				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		**IV кв. 2018 (1 этап)**		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	**IV кв. 2018 (1 этап)**		
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)		**IV кв. 2018 (1 этап)**	**-**	
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**		**IV кв. 2018 (1 этап)**		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	**IV кв. 2018 (1 этап)**		

** - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания) ***
*- мероприятия, указанные **в п. 3 раздела I** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) **и в п. 1 раздела II,** подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов*

СОГЛАСОВАНО

Председатель МПО ВОС

Должность

Зиновьева Татьяна Алексеевна

Название организации

ВОС, Зиновьева Т. А.

Тел. 8 965 800 32 74

Координаты для связи

Дата согласования «29» декабря 2018 года

Согласовано без замечаний / с замечаниями

(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - *может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*